Octobre —
Novembre 2018

Phase 1 - Prérequis
et lancement du
projet

COPIL E lancement
(Commun avec I'EES)

Cartographie / création
de logo et entretiens

Diagnostic du
territoire
(géogrephie,
démographie, socle
Aconomigque,
documents cadre)
Inventaire des
compéterces
Cartographie ces
acteurs
Articulation avec les
documents cadre

Légende
Missions du PCAET

Missions de I'EES

Décembre 2018
a Mars 2019

Phase 2 — Etatdes
lieux, diagnostic et
analyse des enjeux

Emissions de GES
Pollution de lair
Stockage CO2
Consommation
énergétique
Energies
renouvelables
Réseaux énergéticues
Vulnérabilité
Etat Iritial de
I’Environnement

COPIL R Restitution
(Commun avec |'EES)

COPIL E Validation

(Commun avec I'EES)

Avril 2019 a
Juin 2019

Phase 3 — Définition
de la stratégie
territoriale

COPIL R Stratégie
(PCAET)

Elzboration de la
stratégie
Scénarii stratégiques

COPIL E Validation
(avec Comité Syndical

Juillet 2019 a
Octobre 2019

Phase 4 —
Elaboration du
programme d'actions

5 ateliers de
concertation

COPIL R Suivi
(PCAET)

- Elaboration du
programme d'actions
Itération pour
I'intégration de
I'environnement

- Identifier et évaluer
les incidences

- Proposer des mesures
ERC

COPIL E Validation
(avec Comité Syndical

Novembre —
Décembre 2019

Les étapes de la mission

Janvier a Juin 2020
(délai de consultation des
institutions, du public ...)

Phase 5 —Construction d'un dispositif de suivi et d'évaluation

Définition du suivi
environnemental
Définition du suivi
environnemental

COPIL R Restitution
(PCAET)

Rédaction du
rapport
environnemental
Seisine de
I'zutorité
envirannementale

COPIL R Saisine
(EES)

- Récactiondu
hilan de mise a
cisposition du
puhblic

- Intégration
ces remarques

- Fécaction de
la déclaration
environnemen
tale

COPIL R Intégration
(EES)

COPIL E Final
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